NETZWERK

LSBT*1Q MITTELHESSEN

EIN QUEERES PROJEKT DER AIDS-HILFEN IN MARBURG UND GIEREN

CSD Mittelhessen 2020 Planungsprozess

AG Treffen der AG: Offentlichkeit

Datum: 26. 11. 2019

Protokoll: Tia (Assistenz der Netzwerkstelle)
Anwesende: Christian, Martin, Tobias, Tia

Als erstes wurde das alte Protokoll durchgegangen. Das Ziel dabei war das Uberarbeiten der
Deadlines, mit folgenden Ergebnissen:

- Kampagne (Motto, Design, CSD Aufruf, Demoaufruf): vor Mérz

- Flyer fertig: 1. Marz

- Presse: April (Monatsmagazine)

- Redaktionsschluss Plakate: 10. April

- Veroffentlichungen fir das Programmheft: 20. April

- Programmbheft Redaktionsschluss: 4. Mai

- Presseverteiler: Anfang Mai (Tagespresse)

Andere Termine:
Es wurde Uber andrere Feste und Termine gesprochen.
- Dabei ist aufgefallen, dass der Hessentag vom 5-14. Juni ist = Achtung: Uberschnei-
dung mit Veranstaltungsreihe.
o Tobi hat die AG Veranstaltungsreihe per Mail informiert.
- Weiteres Problem: Das Lahnuferfest in GieRen ist zu einer dhnlichen Zeit. Da der Termin
noch unklar ist kdnnte das parallel sein.

Werbung muss die Aktionswoche auch beinhalten.
Es ist nicht moglich fur die Kampagne eine feste Deadline zu geben.

Fragen und weitere Diskussionsinhalte:
- an AG Veranstaltungsreihe: Wie soll die Veranstaltungsreihe im Programmbheft ausse-
hen? Wie sollen Veranstaltungen beworben werden?
- Wir sollten dieses Jahr wieder eine ,,Parkbankgeschichte* machen. Sie generiert einen
Aufreger.
- Setzen wir das Programmbheft selbst? - Falls ja: wer macht das?
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